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13. pielikums. Plānotie piegādes maršruti 

 

Iespējamo piegādes maršrutu savlaicīga apzināšana jau projekta plānošanas stadijā ļauj identificēt 
reālākos VES lielgabarīta komponenšu piegādes koridorus, kritiskos ceļu posmus, kā arī iespējamos 
krustojumu un ceļu seguma pielāgojumus. Tā kā vērtēto VES modeļu ražotnes un galvenās komponenšu 
piegādes ķēdes atrodas Rietumeiropā, turbīnu lāpstiņas, torņu sekcijas, gondolas, ģeneratori un citi 
lielgabarīta mezgli, visticamāk, tiks transportēti pa jūru līdz tuvākajām piemērotajām ostām Baltijas 
reģionā. 

Jūras pārvadājumiem šāda tipa kravām parasti izmanto general cargo, heavy-lift cargo vai multipurpose 
cargo kravu kuģus, kas piemēroti nestandarta izmēra, smagu un garu komponenšu, tostarp VES lāpstiņu 
un torņu sekciju, pārvadāšanai. Pielikumā izvērtētie iespējamie sauszemes maršruti ļauj salīdzināt dažādu 
ostu alternatīvas. 

Precīzs turbīnu un citu infrastruktūras elementu pārvadāšanas maršruts jāsaskaņo ar izvēlētā VES modeļa 
ražotāju, ņemot vērā VSIA “Latvijas Valsts ceļi” (LVC), pārvadātāja, kā arī attiecīgo ārvalstu institūciju 
nosacījumus, ja tie ir attiecināmi. Latvijā šādiem pārvadājumiem nepieciešama lielgabarīta un/vai 
smagsvara pārvadājuma atļauja. LVC norāda, ka atļauja tiek izsniegta piecu darbdienu laikā, ja nav 
nepieciešama papildu maršruta izpēte, vai piecu darbdienu laikā pēc izpētes rezultātu saņemšanas, ja 
šāda izpēte ir nepieciešama. 

Detalizēti LVC tehniskie noteikumi vēja parku būvprojektu izstrādei katrai atsevišķai būvniecības iecerei 
pieprasāmi Būvniecības likumā noteiktajā kārtībā, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu. 
Gadījumos, kad būs nepieciešama jaunu pieslēgumu izveide vai esošo pieslēgumu pārbūve, tostarp 
pagriezienu rādiusu pielāgošana lielgabarīta kravu transportēšanai, tie projektējami un saskaņojami ar 
LVC atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tostarp Ministru kabineta 2008. gada 7. jūlija noteikumiem Nr. 505 
“Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem”. 

Turbīnu detaļu un saistītās infrastruktūras piegādei tiek izskatīti 3 maršruti no caur lielākajām Baltijas 
valstu ostām: Klaipēdas, Ventspils un Tallinas/Muuga vai Paldiskiem. Visu ostu infrastruktūra ir piemērotas 
general cargo, heavy-lift vai multipurpose/project cargo kuģu apkalpošanai: 

▪ Ventspils ostā ir vairāki kravu termināļi, garākā no piestātnēm sasniedz  299 m, dziļums līdz 14,2 
m. 2025. gadā Ventspilī ekspluatācijā nodots Konecranes Gottwald ESP.71 mobilais ostas celtnis ar 
125 t celtspēju, paredzēts konteineriem, kas piemērot īpaši smagām kravām.  
 

▪ Tallinas Muuga ir viena no dziļākajām un modernākajām Baltijas reģiona kravu ostām. Tās 
maksimālais dziļums 18 m un osta spēj uzņemt kuģus ar garumu virs 300 m. Kā tuvāka alternatīva 
ir Paldisku Dienvidu ostas jaunā piestātne, kas ir īpaši veidota vēja parku loģistikai: 310 m gara, 13,5 
m dziļa, piemērota onshore VES komponentēm2. 
 

▪ Klaipēdas osta pašlaik aktīvi īsteno Smeltės pussalas piestātņu pārbūvi3, kas būs piemērota tieši 
vēja turbīnu elementu montāžai, pārkraušanai un uzglabāšanai. Projektā paredzēta 40 t/m² 
piestātnes slodze, 21 ha uzglabāšanas/montāžas teritorija, 12 m dziļums un ~346 m rekonstruētas 
piestātnes.  

Zemāk ir attēloti trīs potenciālie piegādes maršruti un to vizualizācija. Precīzs maršruts tiks izstrādāts kopā 
ar izvēlēto turbīnas ražotāju un vietējām kompetentajām iestādēm, sekojot to norādēm. 

 

 

 

1 https://investors.konecranes.com/press/latvian-port-receives-electric-konecranes-gottwald-mobile-harbor-crane-lower-emission 
2 https://www.ts.ee/en/stories/multipurpose-quay-completed-at-paldiski-south-harbour-received-operating-permit/ 
3 https://portofklaipeda.lt/en/port-authority/projects/port-infrastructure-for-offshore-wind/ 
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